

Entrega 2, Semana 5

Planning Manager: Laura Camila Sánchez Rosero

1. Horas estimadas por integrante

En la Entrega 1 no se asignaron horas al proyecto. Esta tabla muestra la estimación total para las 8 semanas del proyecto, distribuida según el rol de cada uno.

Integrante	Rol	Hrs/sem	Semanas	Total
Cristian Ricardo	Team Leader	3–4 h	8	~28 h
Laura Sánchez	Planning Manager	3–4 h	8	~28 h
Alexander Mora	Development Manager	5–6 h	7	~38 h
Carlos Díaz	Development Manager	5–6 h	7	~38 h
Tania García	Quality/Process Manager	3–4 h	7	~25 h
Jairo Rohatan	Support Manager	2–3 h	8	~20 h
TOTAL				~177 h

2. Desglose de tareas (WBS)

En la Entrega 1 solo había actividades generales sin horas ni dependencias. Acá se muestra el desglose completo.

ID	Tarea	Responsable	Hrs Est.	Dependencias
T01	Reunión inicial y asignación de roles	Todo el equipo	2 h	—
T02	Revisión de la plantilla TSPI Workbook	Tania García	2 h	T01
T03	Elaboración del cronograma	Laura Sánchez	2 h	T01
T04	Formularios TSP (Team & Roles, Project Plan)	Laura Sánchez	2 h	T01
T05	Creación del repositorio GitHub	Alexander Mora	1 h	T01
T06	Organización de tareas en Trello	Jairo Rohatan	1 h	T01
T07	Definición del catálogo de productos (20 ítems)	Carlos Díaz	2 h	T01
T08	Diseño de la arquitectura del sistema	Alexander Mora	3 h	T05
T09	Diseño de la base de datos (MySQL)	Carlos Díaz	3 h	T07
T10	Diseño de la interfaz / wireframes	Alexander / Carlos	4 h	T08
T11	Desarrollo módulo Registro e inicio de sesión	Alexander Mora	5 h	T09,T10
T12	Desarrollo módulo Búsqueda Básica	Carlos Díaz	4 h	T11
T13	Desarrollo módulo Búsqueda Avanzada	Alexander Mora	4 h	T12
T14	Desarrollo módulo Artículos y Características	Carlos Díaz	4 h	T10,T09
T15	Desarrollo módulo Compra por Artículo	Alexander Mora	3 h	T14
T16	Desarrollo módulo Carrito de Compras	Carlos Díaz	4 h	T15
T17	Integración de módulos	Alexander / Carlos	5 h	T11–T16
T18	Revisión y corrección de errores	Cristian / Tania	3 h	T17
T19	Elaboración de actas de lanzamiento	Laura Sánchez	3 h	T01,T03
T20	Reporte de seguimiento semanal	Laura Sánchez	3 h	T03
T21	Documentación de errores detectados	Cristian Ricardo	2 h	T17
T22	Reporte de cambios en la planeación	Jairo Rohatan	2 h	T03
T23	Organización de evidencias	Jairo Rohatan	2 h	Todas
T24	Consolidado final del documento	Todo el equipo	3 h	T18–T23

3. Cronograma tipo Gantt

Las celdas en negro (■) indican las semanas en que cada tarea está activa. S1 = semana 1, S8 = semana final.

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Reunión inicial y roles	■	■						
Revisión plantilla TSP	■							
Formularios TSP	■	■						
Elaboración cronograma	■	■						
Creación repositorio GitHub	■							
Organización Trello	■							
Definición catálogo productos	■	■						
Diseño arquitectura		■	■					
Diseño base de datos		■	■					
Diseño interfaz / wireframes		■	■					
Desarrollo módulo Registro			■	■				
Desarrollo módulo Búsqueda Básica			■	■				
Desarrollo módulo Búsq. Avanzada				■	■			
Desarrollo módulo Artículos			■	■				
Desarrollo módulo Compra					■	■		
Desarrollo módulo Carrito					■	■		
Integración de módulos					■	■		
Pruebas y corrección de errores						■	■	
Actas de lanzamiento	■	■	■	■	■			
Reporte seguimiento semanal	■	■	■	■	■	■		
Documentación de errores				■	■	■		
Reporte cambios planeación		■	■	■	■			
Organización de evidencias		■	■	■	■	■		
Consolidado final						■	■	

4. Comparación Entrega 1 vs Entrega 2

Esta tabla muestra qué se tenía en la E1 y cómo se corrigió para la E2, según las observaciones de la docente.

Elemento	Entrega 1	Entrega 2
Cronograma	Tabla simple con actividad, responsable y semana. Sin horas ni dependencias.	Cronograma tipo Gantt con 24 tareas y semanas activas marcadas.
Horas estimadas	No se asignaron horas por integrante ni por tarea.	Se estimaron ~177 horas distribuidas según el rol de cada integrante.
Desglose de tareas	Solo actividades generales sin ID ni dependencias.	WBS con 24 tareas, ID, responsable, horas y dependencias.
Actas de reunión	Dos actas básicas. No estaban nombradas como lanzamientos.	Tres actas de lanzamiento con objetivo, acuerdos y tareas asignadas.
Formularios TSP	Diligenciados pero sin horas ni desglose de tareas.	Plan actualizado con horas generales y desglose de tareas.
Seguimiento	No se incluyó ningún reporte de seguimiento.	Se incluye reporte de seguimiento con estado real de cada tarea.

5. Actas de lanzamiento

La docente indicó que las reuniones del proyecto se llaman lanzamientos. En la Entrega 1 se tenían dos actas básicas sin ese formato. A continuación se presentan las tres actas completas.

Acta de Lanzamiento N° 1

Fecha	20 de mayo de 2026
Participantes	Cristian Ricardo, Laura Sánchez, Alexander Mora, Carlos Díaz, Tania García, Jairo Rohatan
Medio	Google Meet / Discord
Objetivo	Organizar el equipo, asignar los roles TSP y entender el proyecto a desarrollar.

Temas tratados
• Presentación del proyecto y lectura de la guía del módulo
• Revisión de los requerimientos del catálogo virtual
• Asignación de roles TSP a cada integrante
• Definición del nombre: FerreTools
• Creación del repositorio en GitHub

Avances
• Se asignaron los 6 roles del equipo
• Se definió el nombre FerreTools
• Se creó el repositorio en GitHub
• Se hizo la planeación inicial del proyecto

Acuerdos y compromisos
• Tania revisa la plantilla TSPI Workbook para la siguiente semana
• Laura organiza el cronograma inicial
• Alexander organiza el repositorio
• Jairo organiza el Trello
• Carlos empieza a definir los productos del catálogo

Próxima reunión	23 de mayo de 2026 — Revisión de módulos y organización del catálogo
-----------------	--

Laura Camila Sánchez Rosero
Planning Manager

Cristian Mauricio Ricardo Rojas
Team Leader

Acta de Lanzamiento N° 2

Fecha	23 de mayo de 2026
Participantes	Cristian Ricardo, Laura Sánchez, Alexander Mora, Carlos Díaz, Tania García, Jairo Rohatan
Medio	Google Meet / Discord
Objetivo	Revisar los módulos funcionales del sistema, definir el catálogo de productos y planear el desarrollo.

Temas tratados
• Revisión de los 6 módulos funcionales del sistema
• Definición del catálogo de 20 productos de herramientas manuales
• Actualización del cronograma inicial
• Diligenciamiento de formularios TSP iniciales
• Definición de tecnologías: HTML/CSS/JS, Node.js, MySQL, GitHub, Trello

Avances
• Los 20 productos del catálogo quedaron definidos con nombre y categoría
• El cronograma inicial fue actualizado
• Los formularios TSP básicos fueron diligenciados
• Se acordaron las tecnologías a usar

Acuerdos y compromisos
• Alexander y Carlos comienzan diseño de arquitectura y base de datos
• Laura actualiza el cronograma con más detalle
• Tania organiza las evidencias en Drive
• Jairo actualiza el Trello
• Cristian coordina la siguiente reunión para semana 3

Próxima reunión	Semana 3 — Revisión de correcciones de la E1 y distribución de tareas para la E2
-----------------	--

Laura Camila Sánchez Rosero
Planning Manager

Cristian Mauricio Ricardo Rojas
Team Leader

Acta de Lanzamiento N° 3

Fecha	2 de junio de 2026
Participantes	Cristian Ricardo, Laura Sánchez, Alexander Mora, Carlos Díaz, Tania García, Jairo Rohatan
Medio	Google Meet / Discord
Objetivo	Revisar las observaciones de la docente sobre la Entrega 1 y repartir el trabajo para la Entrega 2.

Temas tratados
• Revisión de las observaciones de la docente sobre la Entrega 1
• Distribución de tareas para la Entrega 2 según los roles
• Revisión del avance en el desarrollo del módulo de registro
• Acuerdo sobre el formato del documento de la E2

Avances
• Se identificaron los puntos a corregir: horas, WBS, Gantt y actas como lanzamientos
• El módulo de registro tiene la estructura básica del formulario
• La búsqueda básica por nombre está en desarrollo
• Se definieron los entregables de cada integrante para la E2

Acuerdos y compromisos
• Laura elabora las actas de lanzamiento, el WBS, el Gantt y la tabla de horas
• Alexander y Carlos avanzan en el desarrollo de la tienda virtual
• Cristian documenta los errores encontrados
• Jairo hace el reporte de cambios en la planeación
• Tania revisa la calidad de los documentos antes de entregar

Próxima reunión	Semana 5 — Revisión final y preparación del documento de la Entrega 2
-----------------	---

Laura Camila Sánchez Rosero
Planning Manager

Cristian Mauricio Ricardo Rojas
Team Leader