

Acta N° 1: Reunión de Gerencia Inicial (Alineación del Proyecto)

Fecha y Medio	20 de mayo de 2026 — Google Meet / Discord		
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Alinear los objetivos generales de la gerencia con los requisitos académicos del proyecto Ferre Tools.		
Temas Tratados	• Presentación oficial del proyecto "Ferre Tools" enfocado en la comercialización de herramientas manuales. • Lectura analítica de la guía del módulo y definición del alcance del catálogo virtual. • Establecimiento de las pautas de comunicación interna para el equipo de gerencia.		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Cristian Ricardo	Supervisar la integración general de las decisiones de gerencia.	Inmediato
	Todo el equipo	Mantener una disponibilidad mínima de 3 a 6 horas semanales.	Continuo
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Laura Camila Sánchez Rosero (Planning Manager)		

Acta N° 2: Definición de Metas, Objetivos y Asignación de Roles TSP

Fecha y Medio	21 de mayo de 2026 — Google Meet / Discord		
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Formalizar la asignación de roles TSP y establecer las metas métricas del equipo.		
Temas Tratados	- Asignación detallada de roles bajo el estándar estricto de la metodología TSP. - Definición de metas de calidad: Cobertura total de los 6 módulos funcionales (Registro, Búsquedas, Artículos, Compra, Carrito). - Establecimiento del estándar de cero defectos críticos antes del despliegue final en producción.		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Laura Sánchez	Configurar el Work Breakdown Structure (WBS) inicial con base en los roles asignados.	23 de mayo de 2026
	Tania García	Diseñar la lista de verificación de calidad del proceso TSP.	24 de mayo de 2026
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Laura Camila		

	Sánchez Rosero (Planning Manager)
--	-----------------------------------

Acta N° 3: Planificación de Recursos y Herramientas de Trabajo

Fecha y Medio	22 de mayo de 2026 — Google Meet / Discord		
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Determinar y habilitar la infraestructura técnica y los recursos para el desarrollo.		
Temas Tratados	• Selección del stack tecnológico oficial: Frontend (HTML, CSS, JavaScript), Backend (Node.js), Base de Datos (MySQL). • Habilitación de herramientas de control de cambios y versionado: Repositorio público en GitHub y tablero Kanban en Trello. • Asignación del presupuesto de horas estimadas (~177 horas totales distribuidas en las 8 semanas del módulo).		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Alexander Mora	Crear y configurar el repositorio oficial en GitHub.	23 de mayo de 2026
	Jairo Rohatan	Estructurar el tablero Trello con los flujos de tareas establecidos.	23 de mayo de 2026

Firmas de Cierre	<i>Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Laura Camila Sánchez Rosero (Planning Manager)</i>
-------------------------	---

Acta N° 4: Plan de Calidad y Gestión de Procesos

Fecha y Medio	23 de mayo de 2026 — Google Meet / Discord		
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Definir la estrategia de aseguramiento de calidad y control de errores en la plantilla TSP.		
Temas Tratados	• Revisión de la guía TSPI Workbook para el seguimiento de procesos y métricas del equipo. • Definición del formato estándar para el registro personal de tiempos, interrupciones y desfases de tareas. • Estrategia de inspección de código (Code Review) obligatoria antes de realizar fusiones (Merge) en la rama principal.		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Tania García	Monitorear que cada integrante registre de manera precisa sus horas reales en la bitácora.	Semanal
	C. Díaz / A. Mora	Implementar pruebas unitarias básicas sobre la lógica del carrito de	Fase Integración

	<table><tr><td></td><td>compras.</td><td></td></tr></table>		compras.	
	compras.			
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Tania Garcia Gaviria (Quality/Process Manager)			

Acta N° 5: Reunión de Gerencia - Revisión del Diseño de Arquitectura y Catálogo

Fecha y Medio	24 de mayo de 2026 — Google Meet / Discord		
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Evaluar y aprobar la definición del catálogo de productos y los esquemas de bases de datos.		
Temas Tratados	- Aprobación del catálogo de 20 productos de ferretería (destornilladores, alicates, multímetros, etc.). - Evaluación de la estructura técnica del modelo lógico y físico de la base de datos relacional en MySQL. - Definición de vistas, interfaces gráficas y wireframes básicos para el flujo limpio de experiencia de usuario.		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Carlos Díaz	Finalizar el script de creación DDL de tablas en MySQL.	28 de mayo de 2026
	Laura Sánchez	Ajustar las	26 de mayo de 2026

	<table><tr><td></td><td>dependencias del cronograma WBS asociadas al diseño técnico.</td><td></td></tr></table>		dependencias del cronograma WBS asociadas al diseño técnico.	
	dependencias del cronograma WBS asociadas al diseño técnico.			
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Laura Camila Sánchez Rosero (Planning Manager)			

Acta N° 6: Planificación de Recursos - Gestión de Entorno y Repositorio

Fecha y Medio	28 de mayo de 2026 — Google Meet / Discord		
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Validar el estado de los recursos de desarrollo local e integración continua.		
Temas Tratados	• Revisión y homologación de entornos de desarrollo locales unificados sobre Visual Studio Code. • Estructuración de directorios del repositorio principal (CSS/, JS/, IMAGENES/). • Verificación del repositorio en la nube y el almacenamiento unificado en Google Drive.		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Alexander Mora	Revisar la correcta carga de imágenes	30 de mayo de 2026

		de los productos en el repositorio.	
	Jairo Rohatan	Consolidar y actualizar las carpetas de evidencias y documentación compartida en Drive.	1 de junio de 2026
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Jairo Rohatan Zapata (Support Manager)		

Acta N° 7: Reunión de Gerencia - Seguimiento de Desarrollo Frontend y Ajuste de Planes

Fecha y Medio	2 de junio de 2026 — Google Meet / Discord
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)
Objetivo	Evaluar el estado real de las tareas del WBS y gestionar el retraso identificado en el backend.
Temas Tratados	• Revisión de observaciones de la docente sobre la Entrega 1 (adición de horas reales, Gantt estructurado). • Identificación de un ligero desfase en la integración del backend con Node.js debido a la alta carga de diseño del catálogo. • Decisión gerencial transparente de mover la fase fuerte de backend a la Semana 6, reenfocando la Semana 5 en pulir las vistas funcionales en JS.

Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Laura Sánchez	Actualizar el diagrama de Gantt general reflejando el cambio estratégico sin comprometer la entrega final.	4 de junio de 2026
	A. Mora / C. Díaz	Completar la lógica de búsquedas básicas/avanzadas en el frontend usando LocalStorage.	8 de junio de 2026
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Laura Camila Sánchez Rosero (Planning Manager)		

Acta N° 8: Plan de Calidad - Monitoreo de Defectos (Fase Frontend)

Fecha y Medio	5 de junio de 2026 — Google Meet / Discord
Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)
Objetivo	Consolidar el registro de errores detectados y verificar la calidad del código implementado.

Temas Tratados	● Evaluación de la bitácora de control de calidad: 8 errores totales detectados (fallos de validación en Login, sensibilidad a mayúsculas en búsquedas, desalineación responsiva en móviles). ● Confirmación del estado de mitigación: 6 errores completamente solucionados y 2 en estado de corrección activa. ● Verificación cruzada de la consistencia entre los registros personales de horas de los integrantes.											
Compromisos y Tareas	<table><tr><th>Responsable</th><th>Acción / Entregable</th><th>Fecha Límite</th></tr><tr><td>Tania García</td><td>Certificar el cierre de los últimos 2 errores visuales de la interfaz de usuario.</td><td>7 de junio de 2026</td></tr><tr><td>Cristian Ricardo</td><td>Actualizar el log consolidado de errores con su respectivo análisis de impacto.</td><td>Continuo</td></tr></table>			Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite	Tania García	Certificar el cierre de los últimos 2 errores visuales de la interfaz de usuario.	7 de junio de 2026	Cristian Ricardo	Actualizar el log consolidado de errores con su respectivo análisis de impacto.	Continuo
Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite										
Tania García	Certificar el cierre de los últimos 2 errores visuales de la interfaz de usuario.	7 de junio de 2026										
Cristian Ricardo	Actualizar el log consolidado de errores con su respectivo análisis de impacto.	Continuo										
Firmas de Cierre	Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Tania Garcia Gaviria (Quality/Process Manager)											

Acta N° 9: Reunión de Gerencia - Cierre de Fase de Lanzamiento y Preparación E2

Fecha y Medio	8 de junio de 2026 — Google Meet / Discord
----------------------	--

Participantes	Cristian Ricardo (TL), Laura Sánchez (PM), Alexander Mora (DM), Carlos Díaz (DM), Tania García (QM), Jairo Rohatan (SM)		
Objetivo	Validar el consolidado final de la Entrega 2 y aprobar formalmente las 9 actas organizadas por proceso.		
Temas Tratados	• Verificación del cumplimiento de metas técnicas: Frontend completo (login, catálogo con 20+ productos, búsqueda y carrito). • Revisión final de la documentación consolidada: Comparativa E1 vs E2, tabla de horas (~177h), desglose WBS de 24 tareas y registro de 21 commits. • Aprobación unánime del paquete formal de actas exigido por la docente Margarita Avellaneda Vargas para el escenario 5.		
Compromisos y Tareas	Responsable	Acción / Entregable	Fecha Límite
	Todo el equipo	Diligenciar la carga formal del documento final en la plataforma virtual de la institución.	Fecha de Entrega
	Alexander Mora	Garantizar que los accesos del repositorio permanezcan públicos para la debida auditoría de código de la tutora.	Inmediato
Firmas de Cierre	<i>Cristian Mauricio Ricardo Rojas (Team Leader) Laura Camila Sánchez Rosero (Planning Manager)</i>		