

1. ¿Qué pasó durante el desarrollo del proyecto?

Durante el desarrollo del proyecto **FerreTools**, el equipo avanzó desde una etapa de planeación hacia la construcción funcional de la aplicación, implementando los principales módulos del frontend, entre ellos el registro e inicio de sesión, el catálogo de productos, la búsqueda básica y avanzada, el módulo de compra por artículo y el carrito de compras. Además, se consolidó la gestión del proyecto mediante la definición de roles TSP, la creación del repositorio en GitHub, la planificación de tareas mediante un WBS de 24 actividades y un cronograma tipo Gantt.

A lo largo del proyecto se realizaron lanzamientos periódicos que permitieron revisar avances, distribuir responsabilidades y realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades. También se documentaron las horas de trabajo por integrante, los reportes de avance semanales y los errores detectados durante el desarrollo, lo que permitió mantener un control continuo sobre el estado del proyecto.

Durante la ejecución se identificó un retraso en el desarrollo del Backend (Node.js y MySQL), por lo que fue necesario reestructurar la planificación, priorizando la finalización del frontend y dejando la integración completa para una etapa posterior, sin afectar la calidad de los módulos ya desarrollados.

2. ¿Cómo resolvieron efectivamente las dificultades?

Las dificultades fueron abordadas mediante una comunicación constante y una adecuada aplicación de la metodología **Team Software Process (TSP)**. El equipo realizó reuniones de seguimiento (lanzamientos) en las que se identificaban los problemas, se analizaba su impacto y se redistribuían las tareas de acuerdo con las capacidades y responsabilidades de cada integrante.

Ante el retraso del backend, se decidió reorganizar el cronograma y enfocar los esfuerzos en completar los módulos del frontend, permitiendo mantener el progreso del proyecto mientras se reprogramaban las actividades pendientes. Asimismo, se implementó un proceso de control de calidad que permitió registrar ocho errores durante el desarrollo, de los cuales seis fueron corregidos oportunamente y los restantes quedaron documentados para su solución en la siguiente fase.

El uso de GitHub para el control de versiones, Trello para el seguimiento de actividades y la documentación permanente del avance facilitaron la coordinación del equipo, la integración del trabajo colaborativo y la toma de decisiones basada en el estado real del proyecto. Como resultado, el equipo logró adaptarse a los cambios, mantener la continuidad del desarrollo y cumplir con los objetivos establecidos para cada entrega.