

FerreTools

CATÁLOGO VIRTUAL DE HERRAMIENTAS MANUALES

Team Leader
Cristian Ricardo

Planning
Laura Sánchez

Development
Alexander Mora

Development
Carlos Díaz

Quality
Tania García

Support
Jairo Rohatan

TEAM PROCESS SOFTWARE

Roles del Equipo TSP

CR

**Cristian
Ricardo**

**TEAM
LEADER**

Coordinación
& Estrategia

LS

**Laura
Sánchez**

**PLANNING
MANAGER**

Planificación
& Recursos

AM

**Alexander
Mora**

**DEV
MANAGER**

Desarrollo
&
Arquitectura

CD

**Carlos
Díaz**

**DEV
MANAGER**

Desarrollo
& Backend

TG

**Tania
García**

**QUALITY
MANAGER**

Calidad
& Procesos

JR

**Jairo
Rohatan**

**SUPPORT
MANAGER**

Soporte
&
Seguimiento

MAYO – JUNIO 2026

Línea de Tiempo del Proyecto



3

SEMANAS

9

HITOS

2

ENTREGAS

Actividades y Avances



Catálogo de Productos

Definición de 20 productos



Repositorio GitHub

Creación y configuración



Arquitectura & Base de Datos

Diseño del sistema



Módulo Auth

Registro e inicio de sesión



Búsqueda Básica

Implementación completada



Búsqueda Avanzada

Filtros implementados



Compra por Artículo

Módulo de compra



Carrito de Compras

Implementado



Integración del Proyecto

Seguimiento continuo

Resultados del Proyecto

□ FRONTEND

**Catálogo
FerreTools**
Funcional

□ COMMITS
GITHUB

21 registrados

□ WBS

24 tareas

□ HORAS
ESTIMADAS

~177 hrs

8

ERRORES
DOCUMENTADOS

6

ERRORES
CORREGIDOS



Metodología TSP

Aplicada durante todo el ciclo
de desarrollo del proyecto

100% Aplicada